

令和5年(2023年)12月22日

保護者様(家庭数)

西宮市立今津小学校
校長 行恠 久徳

今津小学校長寿命化工事について

平素より本校教育活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、下記の通り長寿命化工事を実施いたします。時期によっては運動場の使用など施設の利用に制限が生じたり、仮設校舎に移動する学年が出たりしますが、西宮市と協議してできる限り、学習活動に影響が出ないよう、また安全を確保しながら進めて参ります。どうぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 工事期間 令和6年1月 から 令和8年3月(予定) まで
2. 工事内容 全館 LED化
全館 外壁改修・防水改修・トイレ洋式化・空調一部改修
本館・西館 各教室内・廊下改修
運動場 仮設校舎設置 事務所設置
3. スケジュール 令和6年 1月 運動場に事務所(工事ヤード)設置
令和6年度1学期 体育館電気設備、内装改修(～8月末)
*体育館使用不可
仮設校舎設置(～令和7年12月末)
*運動場の使用制限
夏休み ふたば学級、給食室 西館2F改修工事
2学期 西館2、3F改修工事(*)
3学期 本館3F改修工事(*)
令和7年度1学期 本館2F改修工事(*)
(*)改修中は仮設校舎へ移動
夏休み 本館1F職員室等改修 プール棟外壁工事
*現在の駐輪場使用不可
2学期 足場解体、仮設校舎解体 など
4. その他 長寿命化工事に関する詳細な情報は市のホームページをご覧ください。



西宮市学校施設
長寿命化計画(概要版)



西宮市学校施設
長寿命化計画(西宮市HP)