

会議名：第2回まんのう町 PFI 事業問題第三者検討委員会

日 時：平成 27 年 2 月 22 日(日) 14:30～16:00

場 所：まんのう町役場 第一会議室

出 席：委員長 山内弘隆、副委員長 角崎巧、白井一郎、高橋満

1. 品質問題解決方法について

- ・ 副委員長の要請により 1 月 2 9 日（木）に角崎・白井・高橋の 3 委員で分類番号の判断の仕方の共通認識の確認及び現地視察を行ったことを報告。
- ・ 2 月 8 日（日）までに各委員の判断結果を合わせた結果、全員の判断が一致したものが⑤ 2 4 5 件、④ 2 6 件の 2 7 1 件、判断が分かれたものが 1 1 件であった。
- ・ 内容としては、④は維持管理で対応するもの、⑤は S P C と町の両者合意事項・外的影響によるプラン変更・代替品や設置場所の変更・メーカー変更や調整の範囲のもの・ N P O 調査による誤記修正漏れのもの・品質問題ではない運營業務上の問題のもの等となっている。
- ・ 今委員会では、この判断が分かれた 1 1 件について一つずつ協議検討した結果⑤と判断されたものが 8 件、④と判断されたものが 2 件、再度詳細な資料を求めるため保留となったものが 1 件となった。

2. 今後の進め方について

- ・ 次回委員会で残った項目について分類を確定させ、②③の分類項目については併せて修補又は追加施工を求めるか否か対処方針を決定していく。

以上