
（ 第 ７ 回 ）
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　月　日

　工　種 １ 2 ３ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

VOC測定 　　　美装

　北面建具廻りシーリング

　外壁塗装(北面)  外壁塗装(北面)

階段室GB撤去

放送室天井･壁LGS 昇降口･廊下天井LGS下地･GT張 放送室天井ﾎﾞｰﾄﾞ張 ２階天井LGS下地 各階トイレ壁GLﾎﾞｰﾄﾞ張

放送室壁張他木工事 B,C階段手摺取付 ｽﾛｰﾌﾟ取付

床下地補修 放送室床張 廊下･昇降口床塩ビシート張

北面ｱﾙﾐ建具取付 北面アルミ建具取付 特別教室･職員室他南面アルミ建具取付･階段室SS-1,SS-3 取付

AW-8A,AW-22,AD-3,SD10 WD-5取付 AP-1補修(戸車･ｶﾞﾗｽ･塗装･ｸﾛｽ)

鋼建SOP塗装･梁型･壁EP塗装 放送室SOP塗装 　　　廊下壁EP塗装

普通教室床研磨(1→5) 普通教室床塗装 床養生

普通教室器具取付

幹線切替え（停電） 試運転・調整

廊下･昇降口･放送室･ｽﾀｼﾞｵ･配膳室配線 　廊下･昇降口･放送室･ｽﾀｼﾞｵ･配膳室器具取付

２階配線 ２階配線

配膳室配管・保温 配膳室器具取付 通水調整

中間ファン撤去・更新 配膳室室内機取付 冷媒配管保温ﾗｯｷﾝｸﾞ 扇風機、制気口取付 試運転・調整

舗装復旧

定
例
打
合
せ

塩
ビ
シ
ー

ト
他
受
入
検
査

定
例
打
合
せ

有
孔
合
板
他
受
入
検
査

定
例
打
合
せ備 考

電 気 設 備 工 事

機 械 設 備 工 事 ( 衛 生 )

空 調 、 換 気

そ の 他

学 校 側 作 業

学 校 行 事
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消 火 、 ガ ス

共 通 仮 設 工 事

直 接 仮 設 工 事

防 水 改 修 工 事

外 壁 改 修 工 事

内 外 装 改 修 工 事

建 具 改 修 工 事

塗 装 改 修 工 事

磯 部 記 一

作成日 令 和 6 年 7 月 25 日

８月
備 考

8/24入室禁止
教室3･放送室･配膳室

普通教室8/10～8/15
入室禁止

印

月 間 工 程 表 建 築 現 場 代 理 人 古 谷 稔 印

工 事 名 波 岡 中 学 校 校 舎 長 寿 命 化 及 び ト イ レ 改 修 等 工 事 電 気 現 場 代 理 人 石 井 一 宏 印

工 期 令 和 5 年 12 月 13 日 令 和 8 年 2 月 27 日 機 械 現 場 代 理 人
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